

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2026年6月）

 テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力	①2/20 9:00～6/26 17:00 ②5/14 9:00～6/12 18:00																													
N o. 1モニタリングポスト	②5/14 9:00～6/12 18:00 ⑥6/15 9:00～6/19 18:00																													
N o. 2モニタリングポスト	②5/14 9:00～6/12 18:00 ⑥6/15 9:00～6/19 18:00																													
N o. 3モニタリングポスト	②5/14 9:00～6/12 18:00 ⑥6/15 9:00～6/19 18:00																													
N o. 4モニタリングポスト	②5/14 9:00～6/12 18:00 ③5/28 9:00～6/4 18:00 ⑥6/15 9:00～6/19 18:00																													
N o. 5モニタリングポスト	②5/14 9:00～6/12 18:00 ⑥6/15 9:00～6/19 18:00																													
N o. 6モニタリングポスト	②5/14 9:00～6/12 18:00 ③6/5 9:00～6/12 18:00 ⑥6/15 9:00～6/19 18:00																													
1号機放水路水モニタ	②5/14 9:00～6/12 18:00																													
2号機放水路水モニタ	②5/14 9:00～6/12 18:00																													
1号機排気筒モニタ	②5/14 9:00～6/12 18:00																													
2号機排気筒モニタ	②5/14 9:00～6/12 18:00 ④6/17 9:00～6/25 18:00																													
1号機タービン排気筒モニタ	②5/14 9:00～6/12 18:00																													
2号機非常用炉心処理系モニタ	②5/14 9:00～6/12 18:00 ④6/2 9:00～6/9 18:00 ⑤6/8 9:00～6/10 18:00																													
風向	②5/14 9:00～6/12 18:00 ⑦6/9 12:00～13:00 ⑦6/25 12:00～13:00																													
風速	②5/14 9:00～6/12 18:00 ⑦6/9 12:00～13:00 ⑦6/25 12:00～13:00																													

〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

④2号機第18回定検プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止

（6/2～6/9、6/23、6/30→6/2～6/9、6/17～6/25）

⑦管理事務所2号館非常用電源盤電源切替伴う伝送停止（6/9、6/25）

〔作業内容〕

①2号機第18回定検タービン本体他点検のうち電気設備点検（発電機、開閉所、計器継電器他）に伴う伝送停止（2/20～6/26）

②SPDS関連機器取替修理工事に伴う伝送停止（5/14～6/12）

③2号機第18回定検計測制御設備点検のうちモニタリングポスト点検工事他に伴う伝送停止（5/28～6/4、6/5～6/12）

⑤2号機第18回定検プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（6/8～6/10）

⑥モニタリングポストデータ伝送経路改造工事に伴う伝送停止（6/15～6/19）

以 上