

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2026年8月）

8月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2号機発電機出力							①8/7 13:00～8/10 17:00																										
N o. 1モニタリングポスト									■	■	■																						
									③8/9 13:00～18:00																								
										③8/10 9:00～13:00																							
										③8/11 8:00～18:00																							
N o. 2モニタリングポスト									■	■	■																						
									③8/9 13:00～18:00																								
										③8/10 9:00～13:00																							
										③8/11 8:00～18:00																							
N o. 3モニタリングポスト									■	■	■																						
									③8/9 13:00～18:00																								
										③8/10 9:00～13:00																							
										③8/11 8:00～18:00																							
N o. 4モニタリングポスト									■	■	■																						
									③8/9 13:00～18:00																								
										③8/10 9:00～13:00																							
										③8/11 8:00～18:00																							
N o. 5モニタリングポスト									■	■	■																						
									③8/9 13:00～18:00																								
										③8/10 9:00～13:00																							
										③8/11 8:00～18:00																							
N o. 6モニタリングポスト									■	■	■																						
									③8/9 13:00～18:00																								
										③8/10 9:00～13:00																							
										③8/11 8:00～18:00																							
1号機放水路水モニタ																																	
2号機放水路水モニタ																																	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ										■	■	■																					
									④8/10 15:00～17:00																								
												④8/12 9:00～11:00																					
1号機タービン排気筒モニタ																																	
2号機非常用炉心処理系モニタ																																	
風向					■				■	■	■																						
					②8/5 17:00～18:00					③8/10 9:00～13:00																							
								③8/9 13:00～18:00																									
										②8/10 17:00～18:00																							
										③8/11 8:00～18:00																							
風速					■				■	■	■																						
					②8/5 17:00～18:00					③8/10 9:00～13:00																							
								③8/9 13:00～18:00																									
										②8/10 17:00～18:00																							
										③8/11 8:00～18:00																							

〔計画変更〕

④ 2号機定期事業者検査（ディーゼルピックアップ検査）準備による電源迂回に伴う伝送停止（8/10、8/12）

〔作業内容〕

① 2号機第18回定期点検工事のうちインターロック試験工事に伴う伝送停止（8/7～8/10）

② 管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止（8/5、8/10）

③ 2号機定期事業者検査（非常用ディーゼル発電機他機能検査）に伴う伝送停止（8/9、8/10、8/11）

以 上