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島根原子力発電所１号機の廃止措置実施計画（２０２２年度） 

 

１．廃止措置実施計画 

 主な作業 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 

廃止措置工程 
 

 
   

燃料搬出及び譲渡

し 

・計画なし     

汚染状況の調査 ・原子炉格納容器内設備の放射化

汚染調査及び評価 

・管理区域内建物，機器の表面汚

染調査及び評価 

    

汚染の除去 計画なし 

 

    

管理区域外の設

備・機器の解体撤

去 

・解体機器選定及び方法の検討 

・管理区域外設備解体撤去工事 

    

記事 なし 

（備考） 

・本計画は，工事の実施状況，検討・評価状況等により変更となる可能性があります。 

・本計画の工事には，準備期間も含んでいます。 

・廃止措置に関する教育訓練計画は「島根原子力発電所の運転計画について（２０２２年度）」の 

添付－２「島根原子力発電所の教育訓練計画（２０２２年度）」によります。 

 

＜参考＞廃止措置工程（廃止措置計画認可申請書から抜粋） 

 

解体工事準備期間 

 

 

 

 


